

**Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E- mail: infoato5@legamail.it
www.ato5astigiano.it

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35 DEL 21.11.2016

OGGETTO

INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) PERIODO 2016 – 2030 – AREA GESTIONALE ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA –CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici** il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore **15.20** presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 1321 del 10.11.2016 del Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num. Ord	Ente rappresentato	Rappresen	Nominativo	Pres.	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	24,98	Magnone Mario		X	
2	Area Omogenea "B"	11,90	Gerbi Vincenzo	X		11,90
3	Area Omogenea "C"	19,36	Ghigo Alberto	X		19,36
4	Area Omogenea "D"	18,76	Curto Marco	X		18,76
5	Provincia di Asti	18,22	Rossi Angelo	X		18,22
6	Provincia di Alessandria	5,76	Berra Ernesto		X	
7	Città Metropolitana di Torino	1,02			X	
		100,00		4	3	68,24

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, Ing. Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con funzioni di verbalizzante.



**LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"**

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTA la Convenzione istitutiva dell' dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto "*Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato"*";


VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 18 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 664 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI -2) il quale, tra altro, prevede che la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per il periodo 2016 -2030 debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto, tra altro, dall'aggiornamento del programma degli interventi (Pdl), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;

RICHIAMATA la Deliberazione EGATO5 n. 9 del 01.04.2014 ad oggetto: "*Approvazione del Programma degli interventi (PDI) – Periodo 14-30 in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 27 dicembre 2013 n. 643/3013/R/IDR*", con la quale è stato approvato il Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2014-2030;

RICHIAMATA , altresì, la deliberazione EGATO5 n. 11 del 15.04.2016 con la quale si è stabilito di approvare l'aggiornamento del "*Programma degli interventi (Pdl) – Periodo 2016-2030*" e di impegnarsi ad allineare il predetto Programma degli Interventi, dal punto di vista formale, allo schema tipo introdotto con la determina AEEGSI n. 2/2016:

VISTA la Deliberazione EGATO5 n. 18 del 09.05.2016 con la quale è stato approvato il documento ad oggetto: "*Definizione dello schema tipo e delle procedure di*



raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (Pdl) per il periodo 2016 – 2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”, con cui, in recepimento della determina AEEGSI 30 marzo 2016 n. 2/2016, è stato rielaborato, confermandone i contenuti e l'impostazione, il Programma degli interventi (Pdl) - Periodo 2016-2030, approvato con la deliberazione n. 11 del 15.04.2016, sopraindicata;

VISTA la nota acquisita al prot. EGATO5 n. 1247 del 25/10/2016 con la quale il Gestore Asti Servizi Pubblici SpA, al fine di predisporre, anche a seguito del verificarsi nell'area del depuratore comunale di episodi di effrazione e furti, una tipologia di recinzione con caratteristiche di sicurezza maggiori rispetto a quanto previsto originariamente, ha chiesto l'integrazione del Programma degli Interventi 2016 – 2030 sopraindicato mediante la modifica dell'importo del finanziamento dell'intervento nominativo ad oggetto “Rifacimento recinzione depuratore comunale”, indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

VISTA la nota acquisita al prot. EGATO5 n. 1288 del 02/11/2016, con la quale il Gestore Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ha richiesto l'integrazione del nel Programma degli Interventi 2016 – 2030 come di seguito indicato:

- aggiornamento per l'intervento n. 114 ad oggetto: “Realizzazione trattamento scarichi non depurati – 1° lotto”, relativamente al cronoprogramma e all'aumento dell'importo complessivo, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- aggiornamento per l'intervento n. 123 ad oggetto: “Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL)”, relativamente all'aumento dell'importo complessivo, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: “Comune di Villadeati (AL) – lavori di sostituzione tratti di rete idrica e fognaria in Via Roma e in Via Vittorio Veneto”, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: “Comune di Castellerò (AL) – Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) – adeguamento impianto di depurazione il Loc. Vallotte – realizzazione di nuovo tratto fognario in Lo. Bricco Magnone”, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: “Comune di Calliano (AT) – Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognaria in Via Roma”, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

VALUTATO di accogliere le richieste di integrazione del Programma degli interventi (Pdi) 2016 – 2030 presentate dai Gestori Asti Servizi Pubblici SpA e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e di dare atto che le stesse sono conformi agli obiettivi della programmazione d'ambito;

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell'EGATO5 il parere favorevole in linea tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 68,24 /100;

DELIBERA

1. di accogliere le seguenti richieste di integrazione del Programma degli interventi (Pdl) 2016-2030 presentate dai gestori:

- Asti Servizi Pubblici SpA, mediante la modifica dell'importo del finanziamento dell'intervento nominativo ad oggetto "*Rifacimento recinzione depuratore comunale*", come indicato nel prospetto n. 1, allegato alla presente deliberazione;
- Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, come di seguito indicato:
 - aggiornamento per l'intervento n. 114 ad oggetto: "*Realizzazione trattamento scarichi non depurati – 1° lotto*", relativamente al cronoprogramma e all'aumento dell'importo complessivo, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
 - aggiornamento per l'intervento n. 123 ad oggetto: "*Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL)*", relativamente all'aumento dell'importo complessivo, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
 - inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: "*Comune di Villadeati (AL) – lavori di sostituzione tratti di rete idrica e fognaria in Via Roma e in Via Vittorio Veneto*", come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
 - inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: "*Comune di Castellero (AL) – Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) – adeguamento impianto di depurazione il Loc. Vallotte – realizzazione di nuovo tratto fognario in Lo. Bricco Magnone*", come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
 - inserimento di un nuovo intervento ad oggetto: "*Comune di Calliano (AT) – Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognaria in Via Roma*", come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che le integrazioni del Programma degli Interventi sopra indicate sono conformi agli obiettivi della programmazione d'ambito;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai gestori Asti Servizi Pubblici SpA e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e di comunicarlo alla società SIAM Scarl ed aai Gestori Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtigione SpA e gestore operativo Acque potabili SpA;

4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione.

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO																					
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE																	
ASP	N50/2016	In corso	Nuovo intervento	Varie	Realizzazione di recinzione del depuratore	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Gli Uffici Asp hanno motivato l'aumento di spesa (prima l'importo previsto era di € 100.000) in quanto a seguito di recenti episodi di effrazione e furti verificatisi nell'area del depuratore si è scelto di predisporre una tipologia di recinzione con caratteristiche di sicurezza maggiori rispetto a quanto previsto in origine.																	
SPESA PREVISTA ANNO 2016				SPESA PREVISTA ANNO 2017				SPESA PREVISTA ANNO 2018				SPESA PREVISTA ANNO 2019				TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019				NOTE SPESE PREVISTE							
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI								
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00								
CRONOPROGRAMMA APPROVATO								CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE								DIFFERENZE											
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI / APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI / APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI / APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO				
30/10/2016	30/11/2016	31/01/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/09/2017	30/11/2017	31/12/2017	28/07/2016	03/08/2016	14/09/2016	31/12/2016	30/04/2017	31/08/2017	31/10/2017	30/11/2017	-94	-119	-139	-120	-31	-30	-30	-31				


DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO					INVESTIMENTO COMPLESSIVO IN APPROVAZIONE													
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE									
CCAM	N114/2014	In corso	Nuovo intervento	Depurazione	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto	€ 320.000,00	€ 170.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 360.000,00	€ 210.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	Si chiede di aggiornare l'importo complessivo dell'opera poiché sulla base di quanto emerso nella 2° Conferenza di Servizi del 4/10/2016 gli Enti Coinvolti hanno richiesto la rivisitazione del progetto per integrazioni di carattere tecnico che hanno inevitabilmente comportato un aumento dell'importo complessivo dell'opera da € 320.000,00 a € 360.000,00.									
SPESA PREVISTA ANNO 2016				SPESA PREVISTA ANNO 2017				SPESA PREVISTA ANNO 2018				SPESA PREVISTA ANNO 2019				TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019				NOTE SPESE PREVISTE				
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI					
€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 115.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00	€ 210.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00					
CRONOPROGRAMMA APPROVATO								CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE								DIFFERENZE								
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	
01/12/2013	21/12/2015	30/04/2016	30/06/2016	31/08/2016	20/12/2016	30/06/2018	20/12/2018	01/12/2013	21/12/2015	30/04/2016	30/11/2016	02/12/2016	30/12/2016	30/06/2018	20/12/2018	0	0	0	153	93	10	0	0	





DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO					INVESTIMENTO COMPLESSIVO IN APPROVAZIONE																
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE												
CCAM	N123/2016	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quergento (AL)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Si chiede di aggiornare l'importo complessivo dell'opera in quanto a seguito della stesura del progetto definitivo l'importo è aumentato. Resta invariato il cronoprogramma.												
SPESA PREVISTA ANNO 2016				SPESA PREVISTA ANNO 2017				SPESA PREVISTA ANNO 2018				SPESA PREVISTA ANNO 2019				TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019				NOTE SPESE PREVISTE							
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI								
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 0,00	€ 0,00								
CRONOPROGRAMMA APPROVATO								CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE								DIFFERENZE											
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO				
01/01/2016	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	30/09/2017	31/03/2018	30/06/2019	31/12/2019	01/01/2016	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	30/09/2017	31/03/2018	30/06/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO					INVESTIMENTO COMPLESSIVO IN APPROVAZIONE																
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE												
CCAM	N133/2016	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Comune di Villadeati (AL) - lavori di sostituzione tratti di rete idrica e fognaria in via Roma e via Vittorio Veneto						€ 60.000,00	€ 35.648,79	€ 24.351,21	€ 0,00	Si chiede di inserire questo nuovo intervento. L'opera viene cofinanziata dal Comune.												
SPESA PREVISTA ANNO 2016					SPESA PREVISTA ANNO 2017					SPESA PREVISTA ANNO 2018					SPESA PREVISTA ANNO 2019					TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019							
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 25.648,79	€ 24.351,21	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 35.648,79	€ 24.351,21	€ 0,00								
CRONOPROGRAMMA APPROVATO										CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE										DIFFERENZE							
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO				
								01/01/2016	30/06/2016	07/10/2016	30/04/2017	31/05/2017	31/08/2017	31/12/2017	31/03/2018												

DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO					INVESTIMENTO COMPLESSIVO IN APPROVAZIONE												
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE								
CCAM	N132/2016	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Comune di Castellero (AT) - Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco Trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) - adeguamento impianto di depurazione in Loc. Vallotte - realizzazione di nuovo tratto fognario in Loc. Bricco Magnone						€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Si chiede di inserire questo nuovo intervento. Tale opera si rende necessaria poiché l'attuale impianto di depurazione denominato Bricco Bordone sito in Loc. Bricco Trombetta, deve essere dismesso al fine di superare le criticità legate allo scarico in sub irrigazione. Realizzando un nuovo tratto fognario e un impianto di sollevamento gli scarichi verranno recapitati all'impianto di depurazione di Loc. Vallotte, che verrà potenziato. Contestualmente, con la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura in loc. Bricco Magnone, verranno servite delle abitazioni che allo stato attuale non recapitano i propri scarichi in pubblica fognatura.								
SPESA PREVISTA ANNO 2016				SPESA PREVISTA ANNO 2017				SPESA PREVISTA ANNO 2018				SPESA PREVISTA ANNO 2019				TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019							
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI				
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00				
CRONOPROGRAMMA APPROVATO								CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE								DIFFERENZE							
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO
								01/06/2016	31/10/2016	31/03/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/12/2017	31/12/2018	31/03/2019								




DATI GENERALI						INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO					INVESTIMENTO COMPLESSIVO IN APPROVAZIONE																				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPO INVESTIMENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE																
CCAM	N131/2016	In corso	Sostituzione/Rifacimento	Acquedotto	Comune di Calliano (AT) - Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognarie in Via Roma						€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Si chiede di inserire questo nuovo intervento. L'opera viene cofinanziata dal Comune con un contributo di € 5.000,00.																
SPESA PREVISTA ANNO 2016						SPESA PREVISTA ANNO 2017				SPESA PREVISTA ANNO 2018				SPESA PREVISTA ANNO 2019				TOTALE SPESA PREVISTA ANNI 2016-2019				NOTE SPESE PREVISTE									
TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	FONDI GESTORE		CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI							
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00												
CRONOPROGRAMMA APPROVATO								CRONOPROGRAMMA IN APPROVAZIONE								DIFFERENZE															
INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO	INIZIO ITER	ATTIVITA' PRELIMINARI / INCARICO	PROGETTAZIONE	RACCOLTA PARERI/ APPROVAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	APPALTO	REALIZZAZIONE DELLE OPERE	COLLAUDO								
								01/06/2016	31/10/2016	31/03/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/12/2017	31/12/2018	31/03/2019																



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) PERIODO 2016 - 2030 - AREA GESTIONALE ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA - CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE




Il Direttore

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Vincenzo Gerbi

[Handwritten signature]




Il Verbalizzante
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 06/12/2016 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 05/12/2016



L'Incaricato
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]