









ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5 ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI Tel. 0141236292 e 0141236293 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; www.ato5astiqiano.it

Ente di Governo dell'Ambito n.5
ASTIGIANO MONFERRATO
Prot. n. 112 del 05/09/2025

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE.

Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza:

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di

depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che sono di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.
- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non ricadenti nel bilancio regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle Autorità d'ambito;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Viste le DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO (Direttive Progetti) approvate con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 13 del 3 aprile 2009;

Considerato che con Convenzione stipulata in data 18/07/2016 tra l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano Monferrato" ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Acquedotto Valtiglione per la gestione del Servizio Idrico Integrato all'art.11 Delega espressa in materia di poteri espropriativi viene indicato che:

- Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate nel Programma degli Interventi (PdI) approvato dall'EGAto5, l'EGAto5 delega, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, ai Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza nonché alla Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori l'esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed adempimenti successivi all'approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità.
- I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore Unico d'Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori, attiveranno tutte le

procedure necessarie anche in merito al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal DPR 327/2001 e dalla Legge 241/90.

Visto l'art. 158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato da D. Lgs 133/2014 convertito con Legge n. 164 del 11/11/2014;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato numero 77 del 30/06/2023 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato n. 87 del 19/07/2023 ad oggetto: "Progetto di razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata all'esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituirà variante ai PRGC dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele e Villanova d'Asti ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";

Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore dell'Autorità d'Ambito n°5 Astigiano Monferrato n. 149 del 12/12/2023 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. Conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi finalizzata all'esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Valfenera, Dusino San Michele e Villanova d'Asti ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.";

Vista la nota del Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. ns. prot 1106 del 24/07/2025 con cui sono stati trasmessi i documenti del Progetto di Variante "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti".;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa da Acquedotto della Piana S.p.A. con note ns. prot. 1108 del 24/07/2025 e nota ns. prot. 1136 del 30/07/2025;

Considerato che il progetto è inserito nel Verbale di Deliberazione della Conferenza dell'Egato5 n.16 del 26/09/2022 ad oggetto: "Decreto del MITE 17 maggio 2022 – missione 2, componente 4, investimento 4.4 "Investimento in fognatura e depurazione". Approvazione proposta Egato5 Astigiano-Monferrato".;

Valutato anche che il progetto è compreso nella Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 27/10/2022 A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1603B - Servizi ambientali ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 - Investimenti fognatura e depurazione (M2C4-I4.4). Istruttoria dei progetti presentati dagli Enti di Governo d'Ambito ed individuazione degli interventi da proporre a finanziamento.".

Considerato che l'intervento risulta inserito nel Programma degli Interventi per il Gestore Acquedotto della Piana, approvato con Deliberazione n. 27 del 03/10/2024 della Conferenza

dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 ad oggetto: Approvazione aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) - periodo 2024 – 2029 e Piano delle Opere Strategiche (POS), in attuazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 al numero N67/514/2018 ad oggetto "Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti";

Vista la mail della Regione Piemonte ns. prot. 919 del 05/07/2023 con cui è stato comunicato che:" con prot. 107831 del 3 luglio 2023, che si allega, il Mase ha comunicato l'esito dell'istruttoria sulle proposte progettuali presentate dalla Regione Piemonte lo scorso ottobre. Sono state ritenute rispettose dei criteri e dunque saranno proposte a finanziamento 11 delle 12 proposte della lista prioritaria e la proposta n. 8 della lista di riserva. Prendendo atto che la concessione del finanziamento richiederà ancora del tempo per essere formalizzata, si ritiene comunque che questa comunicazione costituisca un segnale rassicurante per l'utilizzo dell'intera somma assegnata al Piemonte e per il prosieguo delle attività finalizzate a garantire il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2023, al momento confermata, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";

Valutato che il Gestore Acquedotto della Piana, con nota prot. 1109 del 24/07/2025 ha indicato che le opere previste in Variante sono state approvate in linea a tecnica dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta n.6 del 03/07/2025 al punto n.4 dell'odg. La spesa totale dell'intervento dei lavori (come si evince dagli elaborati V06 - Quadro Economico Variante e V07 - Quadro Comparativo) rimane inalterata;

Valutato che gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di una nuova rete fognaria che permetterà di dismettere impianti di depurazione esistenti collettando i reflui nell'impianto di depurazione centralizzato di Villanova d'Asti interessato da interventi migliorativi;

Considerato che l'approvazione del Progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo;

Vista la Determina di questi Uffici n. 100 del 30/07/2025 ad oggetto: "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti – PERIZIA DI VARIANTE. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata all'esame degli interventi previsti nella VARIANTE IN CORSO D'OPERA del Progetto sopra indicato";

Vista la nota degli Uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato ns. prot. n. 1138 del 30/07/2025 di convocazione della CdS;

Vista l'Istruttoria Tecnico-Amministrativa prot. 1296 del 05/09/2025 di cui all'art. 7 delle Direttive Tecnico Amministrative in materia di approvazione dei Progetti delle Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, (allegata al presente provvedimento) in cui sono stati richiamati i lavori della CdS e sono stati allegati i pareri, gli assensi, nulla osta, le dichiarazioni le prescrizioni ecc.. pervenuti durante il procedimento autorizzativo;

Visto il Quadro economico di spesa dell'intervento, al netto d'IVA:

<u>A.</u>	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€0,00	
	Lavori a corpo	€ 1.600.000,00	
	Lavori a corpo e misura	€ 0,00	
	Totale importo lavori		€ 1.600.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 35.000,00
Totale importo dei lavori (A.1+A.2) Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.635.000,00
			€ 1.600.000,00
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto + arrotondamenti		€ 5.644,00
B.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaito (Telecontrollo)		€ 80.000,00
B.2	Rillevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini Rillevo+Rel.Geol.+sondaggi+analisi+verifica ordigni bellici)		€ 18.790,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (modifiche)		€ 10.000,00
B.4	Imprevisti (max. 5%)		€ 80.000,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi servitù e occupazioni		€ 80.000,00
B.6	Spese tecniche relative alla progettazione per progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (comprensive degli oneri previdenziali)		€ 113.152,00
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 15.000,00
B.7.1	Spese per procedura espropri ed asservimenti		€ 26.250,00
B.7.2	Prestazioni professionali per consulenza Energetica-Ambientale		€ 2.080,00
B.7.3	Assistenza scavi a seguito di relazione archeologica, parere Soprintendenza e attività di verifica anomalie indagine svolta rischio ordigni bellici inesplosi.		€ 40.000,00
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CUC)		€ 27.000,00
B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 3.000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (collaudo tecnico amministrativo, statico + video ispezioni)		€ 23.424,00
B.11	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione		€ 660,00
	Totale Somme a disposizione dell'A	mministrazione	€ 525.000,00
	TOTALE GENERALE		€ 2.160.000,00
			The second secon

Visto il finanziamento dell'intervento:

Il Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto della Piana S.p.A. n.6 in data 03/07/2025 al punto 4 dell'odg.

TOTALE € 2.160.0	00,00 100%
FONDI PNRR € 1.820.0	00,00 84%
FONDI GESTORE PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA € 340.0	00,00 16%

Sono stati considerati gli importi al netto di IVA

Considerato che nel prosieguo dell'iter dei lavori occorre seguire puntualmente quanto disposto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e s.m.i.";

Ritenuto, pertanto, di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO volto ad acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con ESITO POSITIVO;

Considerato che occorre realizzare i lavori in oggetto per risolvere le criticità esistenti ed avere una piena funzionalità del servizio;

Considerato che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del Servizio Idrico Integrato;

DETERMINA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di evidenziare che, alla luce di quanto indicato a progetto il presente provvedimento, non costituisce autorizzazione all'utilizzo delle terre rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 13/06/2017, n. 120 e s.m.i.;
- 3) di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO volto ad acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con ESITO POSITIVO;
- 4) di APPROVARE il "Progetto di Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei Comuni di Valfenera e Dusino San Michele e interventi di ottimizzazione energetica nell'impianto di depurazione di Villanova d'Asti PERIZIA DI VARIANTE. Ente proponente: Acquedotto della Piana S.p.A.;
- 5) di STABILIRE il Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. trasmettere a questo EGAto il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori a seconda degli obblighi di Legge;
- 6) di TRASMETTERE, a mezzo e-mail certificata, il presente provvedimento:
 - al Gestore del Servizio Idrico Integrato Acquedotto della Piana S.p.A. affinché recepisca le osservazioni/prescrizioni nel progetto esecutivo e nelle successive fasi dell'intervento;
 - a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente di Governo dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato (sul sito http://www.ato5astigiano.it/) per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION	II Dipettore
La presente Defermina è p	Ing. Giuseppe Giuliano
mediante inserimento all'Albo Pretorio Informatico de	M'Autorità
d'Ambito n. 5 dal giorno <u></u>	- Is work
e per quindici giorni consecutivi.	
Asti, II 10-10-25 Cura Bicch	njerni
The province are the approximated to the second control of the sec	